


Министерство образования и науки Алтайского края  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ануйская средняя  
общеобразовательная школа»



Приказ № 41/п от 09.03.22

## ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР

«Низкий уровень оснащения школы»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ануйская средняя  
общеобразовательная школа»

на 2022 год.

Подготовили:

**Прокопьева Юлия Александровна** -  
заместитель директора по УВР  
**Забрудских Татьяна Ивановна** – педагог-психолог

Куратор школы:

**Казакова Елена Геннадьевна** –  
заместитель директора по УВР  
МБОУ «Смоленская СОШ №2»

*Концепция разработана в рамках  
проекта оказания адресной  
методической помощи «500+»*

2022 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Цель, задачи и целевые показатели и индикаторы программы.....	3
2. Сроки реализации программы, методы сбора и обработки информации....	4
3. Меры и мероприятия программы .....	5
Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер....	7

# 1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:

*Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»  
в МБОУ «Ануйская СОШ»*

<b>Цель на 2022 год:</b> Обновление материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры школы.	
<b>Задачи</b>	<b>Целевые показатели и индикаторы</b>
Задача 1 - Открыть образовательный центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	<i>Обновление материально-технической базы школы за счет участия в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» и «Точка роста» - 75%</i>
Задача 2 – Обеспечить образовательный центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» новой мебелью, лабораторным оборудованием, расходными материалами и средствами обучения.	<i>Оборудование кабинетов физики, химии, биологии за счет открытия Центра «Точка роста», и расширение перечня программ дополнительного образования, направлений внеурочной и проектной деятельности-90%</i>
Задача 3 – Увеличить долю участников образовательного процесса, удовлетворённых материально-техническими условиями образовательного процесса.	<i>Увеличение доли участников образовательного процесса, удовлетворённых материально-техническими условиями образовательного процесса- 50%</i>

## **2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ**

**Сроки реализации программы:** апрель – декабрь, 2022

**Методы сбора и обработки информации:**

Приказы директора школы, Счета, акты выполненных работ, утвержденная примерная смета.

### 3. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Задачи	Мероприятия/меры	Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Исполнители(ФИО, должность)
1.	<i>Открыть образовательный центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».</i>	1.Провести мониторинг имеющегося оснащения школы.  2.Определить потребности школы в оборудовании.	<i>Участие в федеральном проекте « Цифровая образовательная среда» и «Точка роста» позволит обновить материально-техническую базу школы-75%</i>	Нагих Л.Г,- директор Проскуряков О.М.- учитель информатики  Нагих Л.Г,- директор
2.	<i>Обеспечить образовательный центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» новой мебелью, лабораторным оборудованием, расходными материалами и средствами обучения.</i>	Оснастить кабинеты химии, биологии, физики оборудованием по программе «Точка роста».	<i>В школе будут оборудованы кабинеты физики, химии, биологии за счет открытия Центра «Точка роста», что позволит расширить перечень программ дополнительного образования, направлений внеурочной и проектной деятельности-90%</i>	Нагих Л.Г,- директор

3.	<i>Увеличить долю участников образовательного процесса, удовлетворённых материально-техническими условиями образовательного процесса.</i>	Разработать план мероприятий по созданию обновленной образовательной инфраструктуры школы.	<i>Увеличится доля участников образовательного процесса, удовлетворённых материально-техническими условиями образовательного процесса-50%</i>	Нагих Л.Г,- директор
----	---	--	---	----------------------

**ПРИЛОЖЕНИЕ. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Участники</b>	<b>Подтверждающий документ</b>
<b>Задача 1. Определить дефицит оснащения образовательного процесса</b>					
1.	Плановая инвентаризация	Март, апрель 2022	Нагих Л.Г.- директор школы	Члены инвентаризационной комиссии	Приказ, акты
2	Составление перечня необходимого оборудования для полноценного обеспечения образовательного процесса.	29.04.2022	Нагих Л.Г.- директор школы	Рабочая группа проекта	Утверждённый перечень
<b>Задача 2. Устранение дефицита оборудования за счет участия в федеральных проектах</b>					
1.	Приказ по ОУ на участие в проекте «Точка роста» 2022	11.01.2022	Нагих Л.Г.- директор школы	-	приказ
2.	Утверждение зонирования помещений школы в рамках проекта «Точка роста» 2022	Февраль 2022	Нагих Л.Г.- директор школы	-	Приказ
3.	Посещение школ участниц проекта	04.02.2022	Н.А. Лукина- директор МБОУ «Смоленская СОШ №2»( по согласованию)	Школы-участники проекта «Точка роста»	План работы Комитета по образованию на февраль 2022
4.	Составление примерной сметы для подготовки кабинетов рекреационной зоны	11.02.2022	Нагих Л.Г.- директор школы	-	Примерная смета
5.	Плановый ремонт проектных помещений	Март- август 2022	Нагих Л.Г.- директор школы	Коллектив школы, специалисты	Счета, акты выполненных работ
6.	Получение мебели и оборудования в рамках проекта «Точка роста»	Август-октябрь	Нагих Л.Г.- директор школы	Участники проекта	Акты приема оборудования
7.	Подведение итогов работы	Декабрь 2022	Нагих Л.Г.- директор школы	-	Аналитическая справка

			<i>Прокопьева Ю.А.- заместитель директора по УВР Забрудских Т.И.- педагог-психолог</i>		
--	--	--	--	--	--